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STEG 3.  PROJEKTPLAN 

Version nummer:       
(Fylls i av projektet) 

 

För att beslut ska kunna tas krävs att hela ansökan är komplett inklusive samtliga bilagor. Ansökan 

mailas till Leader Upplandsbygds kansli (jenny.nylund@upplandsbygd.se), som också kan ge 

ytterligare upplysningar om Leader‐stöd och ansökningsförfarandet. 

Klicka på de grå fälten för att fylla i! 

 

Ankomstdatum (ifylls av kansliet):               

Diarienr (ifylls av kansliet):                 

   

A. Projektnamn 
(välj något kortfattat och talande, max tre ord)   

 Levande årum i Knivsta 

 

B. Sökande/projektägare 
(Förening/organisation/företag som söker Leader‐stödet och ansvarar för att projektet drivs på sätt 

som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationnummer) 

Organisationens namn      Knivsta kommun 

Organisationsnummer      212000‐3013 

Bankens namn                 

Bankkontonummer                 

Post‐/bankgironummer      25 17 37‐3 (plusgiro) 

Adress        knivsta kommun, 741 75 Knivsta 

Mail         knivsta@knivsta.se 

Hemsida        www.knivsta.se 

Firmatecknare vid ansökan (namn samt telefon)   Lena Fransson, kommunchef, 018‐347000 
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C. Delprojekt och angränsande projekt 
(Även om ni inte fått beslutet än är det viktigt att uppge om man samarbetar/ingår i ett annat projekt 

och om stöd sökts även från annat håll.)  

Är detta projekt en del av eller samarbetar nära med ett annat projekt?     

 Ja   Nej 

 

Om ja, ange projektets namn:               

Projektets ägare (organisation):               

Har projektet fått EU‐bidrag från något håll?    Ja   Nej 

Om ja, ange typ av bidrag samt bidragsgivare:             

 

Har du/ni sökt eller blivit beviljad andra stöd för kommersiell verksamhet,  

minst tre år bakåt i tiden?       nej 

 

D. Projektperiod 
Under vilken tidsperiod har ni för avsikt att genomföra projektet? Ange datum fr.o.m. – t.o.m. 

Projekttiden kan börja tidigast fr.o.m. den dag blankett ”Ansökan om projektstöd Leader” inkommit 

till Leaderkansliet . Observera att inga kostnader är stödberättigade efter projekttidens utgång. Tid 

för att sammanställa slutrekvisition och slutrapport ska ingå. Projekttiden kan vara 1‐3 år. 

Startdatum:    20130801   

Slutdatum:    20141231 

 

E. Vilka organisationer ska genomföra projektet? 
Med ”genomföra” menas: aktivt vara med och driva projektet framåt  – exempelvis delta i styrgrupp, 
ha ansvar för delar i projektet, äga projektet. 

Organisation:  Kontaktperson:  Mail:    Telefon: 
1.Knivsta kommun    Josefin Edling    josefin.edling@knivsta.se
    018-384146 
2.Omställningsgruppen i Knivsta    Mette Kjöbek Petersen 
  mette.kjobek@gmail.com              0703355691 
3.Eda naturskolla    Sara Antell    sara.antell@gmail.com
    0738261748 
4.Knivsta hembygdsgille    Terry Carlbom    018‐380002 
  terry@carlbom.info 
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
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F. Projektorgansation – hur ska projektet jobba? Exempelvis avlönad eller ideell projektledare, 
vem sköter ekonomin, hur ser styrningen av projektet ut? Vilka sitter i styrgruppen? 
 

Projektet kommer att drivas av Knivsta kommun i nära samarbete med Knivsta Omställningsgrupp, 

Knivsta hembygdsgille och Eda naturskola liksom med en rad andra föreningar och närboende. 

Samtliga intressenter kommer att delta i projektet med sin kompetens genom en arbetande 

styrgrupp och en referensgrupp. Dessutom kommer en konsult att anlitas. 

Projektledaren kommer att avlönas. Till sitt stöd har projektledaren en styrgrupp bestående av 

representanter från Omställningsgruppen i Knivsta, Eda naturskola, Knivsta Hembygdsgille, liksom 

andra föreningar samt närboende i området, och förhoppningsvis även representanter från 

Upplandstiftelsen, Länsstyrelsen och Biotopia. 

En bredare referensgrupp ska också finnas som en resurs för projektet. I referensgruppen ingår , 

förutom styrgruppen, representanter från natur‐, frilufts‐, kultur och miljöföreningar i Knivsta liksom 

lokala lantbrukare med betesdjur och nyckelpersoner inom kommunens förvaltning och politiska 

organisation.  

 

 

G. Kontaktpersoner projektet:  
 

Roll:  Namn:  Organisation:   Mail & telefon: 

Projektägare  Lena Fransson  Knivsta kommun  lena.fransson@knivsta.se, 018‐347000 

Projektledare  Josefin Edling  Knivsta kommun  josefin.edling@knivsta.se, 018‐347195 

Ekonomiansv.  Josefin Edling  Knivsta kommun  josefin.edling@knivsta.se, 018‐347195 

styrgrupp  Mette Petersen  Omställningsgruppen i Knivsta mette.kjobek@gmail.com 

styrgrupp  Sara Antell  Eda naturskolaa  sara.antell@gmail.com, 073 8261748 

Styrgrupp  Terry Carlbom  Knivsta hembygdsgille  terry@carlbom.info 

Styrgrupp                  Marie Kvarnström              Omställningsgruppen i Knivsta      Marie.kvarnstrom@slu.se 

 

 

H. Genomförande 
VAD vill ni göra och HUR? 

Vi vill tillgängliggöra och synliggöra Knivstaån som rinner genom centrala Knivsta. I dagsläget är det få 

som ens lägger märke till ån. Vi har en fantastisk, men i nuläget outnyttjad resurs mitt i centrum. Vi 

vill förbättra livsbetingelserna i ån för de djur som lever i och nära vattendraget. Vi vill  ge Knivstabor 

och andra besökare ett vackert naturområde att njuta av. Vi vill lyfta kunskapen om årummets 
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biologiska och rekreationella värde. Inte minst ser vi årummet som ett fantastikt pedagogisk resurs 

för naturstudier och miljömål, som kan ge kunskap om komplexa ekologiska samband. 

Även det intilliggande områdets spännande historia från vikingatidens runsten via betesmark till 

tegelbruk, sågverk och framtida villastad. Här finns många kulturella lämningar som minner om 

viktiga händelser i Knivstas utveckling och som med lite hjälp kan utevcklas till lättlästa årsringar av 

bygdens historia.  

Detta kommer att ge Knivstaborna en oas med vatten och grönska mitt i hjärtat av tätortens 

centrum. Ett årum med risslande vatten, en grön miljö och boplats för djur och växter, som kan bidra 

till den stadsnära naturupplevelsen som bidrar till en bra hälsa för den som nyttjar området  för 

daglig rekreation. 

Vi behöver en fördjupad förstudie,  som tas fram av en konsult, för att tillgodose alla nödvändiga 

aspekter av det önskade lyftet för årummet.  Projekteringsförslag för stig, broar och plattformar vid 

ån, bör även tas fram för sträckan Brandstationen och så långt som möjligt fram till dämmet vid 

träsket. Dock pågår olika planprocesser och exploateringar i området intill, som gör det svårt i 

dagsläget att säga exakt hur långt promenadstråket kommer at kunna möjliggöras under 

projektperioden.  

Vi vill åstadkomma ett tillgängligt årum genom att slänta av å‐kanterna och anlägga stigar längs med 

ån från brandstationen till dämmet söder om Trunsta träsk samt förbättre åsträckan för djur och 

växter. Åtgärderena omfattar en sträcka om ca 900 meter. Längs sträckan vill vi anlägga en natur‐ och 

kulturstig, en‐två plattformar/bryggor nedanför nya Högåsskolan med  informationstavlor (i två 

läshöjder) för både barn och vuxna som inspirerar till kunskap om årummets flora, fauna, kultur och 

miljö. Åsträckan kan göras mer attraktiv för djurlivet genom att lägga ut stenar som bidrar till att 

vattnets rörelser ökar. Åtgärderna är sådana som inte kräver tillstånd enligt Miljöbalken utan endast 

en s.k. anmälan enligt Miljöbalken. 

Stigen längs östra bredden är tänkt som en grusstig för den som har lätt att ta sig fram medan en mer 

solid gångväg/stig, anpassat för gående med rullstol/rullator kan anläggas i grönområdet väster om 

ån och ge möjlighet till promenad längs den planerade gång‐ och cykelvägen längs nya Lertagsvägen. 

Grusstigen på östra sidan om ån kan fortsätta fram till Gredelby hagar/Trunsta träsk, där det finns 

betande djur. Gredelby hage utgör ett viktigt naturområde med direkt anknytning till 

bostadsområden.   

Därutöver vill vi restaurera befintlaga  gångbroar över ån för att öka tillgängligheten till åns båda 

sidor. Här finns t.ex en fantastik björkskog, en runsten som troligtvis står kvar på sin ursprungsplats, 

ett gammalt vadställe från vikingatiden liksom lertagsdammar som förutom att utgöra viktiga 

biotoper (här finns eventuellt både större och mindre vattensalamenader) är en industrihistoriskt 

rest från den tid då det tillverkades tegel i Knivsta. Vandringen längs ån kan alltså förutom att öka 

kunskapen om naturmiljön även ge en historisk berättelse av Knivsta samhälles utveckling från 

vikingatid, via bondesamhälle, stationsamhälle och industrisamhälle med lerbruk, såg och mejeri till 

dagens pendlarsamhälle. 

Förutom att få knivstabor idag hittar ned till ån, växer Knivsta fort och många familjer är nyinflyttade. 

Genom en årlig Knivstaåns dag,  en stor fest i årummet gärna i samband med invigningen av 



 

5 
 

sågenområdets nya skola, Högåsskolan. Under 2014 kommer vi att nå ut till många Knivstabor och 

intresserade utanför kommunen. Stigen ska så fort den är färdigställd ritas in på kommunens 

besökskarta. Dessutom kommer vi, inte minst genom Eda naturskolas verksamhet, att arbeta aktivt 

för att alla kommunens barn kommer i kontakt med årummet och att utomhuspedagogiska 

aktiviteter utvecklas med utgångspunkt från Knivstaån. 

Vi vill genom arbetet med detta projekt även öka och fördjupa samarbetet mellan de föreningar i 

kommunen  som arbetar med natur‐, kultur‐, miljö‐, och friluftsfrågor. Ett annat mål är att lyfta 

medvetenheten om den fantastiska resurs som civilsamhället, genom kommunens invånare, utgör 

med sin lokalt baserade kunskap och yrkeskompetens och hur denna resurs kan och bör nyttjas för 

att bygga det socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhället vi så ofta talar om. 

 

I. Bakgrund  
Hur ser nuläget ut, varför behövs projektet? Hur kom idén fram? 

När Knivsta centrum nu planläggs, med målet att bli en modern och hållbar småstad, kommer flera 

grönområden att tas i anspråk. Detta ökar behovet av att utveckla kvaliteterna i den natur som 

lämnas kvar. Stråket längs Knivstaån har just den potentialen, inte minst då här finns ett levande 

vattendrag med höga biologiska och rekreationella värden. Samtidigt är allmänhetens kunskap om  

detta årum låg och tillgägligheten till årummet i nuläget dålig. 

En nyligen publicerad review‐artikel (Konijnendijk et al 2013), som sammanfattar de senaste 12 årens 

internationella forskning, visar att förekomsten av parker i staden har en starkt postiv inverkan på 

biologisk mångfald, fastightetspriserna, människor fysiska aktivitet, minskar förekomsten av fetma 

och utgör en källa till naturlig svalka i staden. Dessutom bidrar parker till andra positiva effekter på 

hälsan såsom minskad stress och självupplevd mental och fysisk hälsa.  

Under våren 2013 genomförde Knivsta kommun i samarbete med Upplandstiftelsen, Länsstyrelsen i 

Uppsala, Bitopia och Eda naturskola en dag för att uppmärksamma Knivstaån som ekologisk resurs 

men också som ett viktigt naturinslag i stadsutvecklingen. Det var många invånare som hittade ned 

till Knivsataåns västra strand för att se hur den ryssja, som placerats i ån dagen innan vittjades. Här 

fick den som ville även ett tillfälle att på nära håll studera och lära sig mer om de fiskar som vandrar 

uppströms om våren för att leka och deras krav på vattenmiljön. Här gavs även möjligheten att 

undersöka alla de småkryp som lever delar av eller hela sina liv under vattenytan i ån. Med hjälp av 

luppar kunde man komma de små liven riktigt nära. Många besökare, både stora och små, passade 

även på att bygga sig en trollslända. Här fanns även möjligheter att samtala med sakkunniga om 

uppländsk natur och om kommunens arbete med restaurering av Knivstaån och om vattenfrågor mer 

generellt. Dagen var lyckad, vattennivån hög och förutsättningarna för ett liknade arrangemang nästa 

år stora. Vi ser en enorm potiential att uteveckla informationsinsatserna och att göra årummet 

tillgängligt för alla. 

Knivsta kommun har tidigare genomförd en förstudie om möjligheterna för förbättringar av 

årummet, vattenrening och naturvård. Den sträckan som vi nu fokuserar på har inte tidigare varit 

tillgänglig för allmänheten, men kommer att få en central roll som ett grönt stråk genom en ny 

stadsdel. Åtgärder för vattenrening på Sågenområdet kommer att tillgodoses i samband med 

exploatering av området öster om ån och ingår absolut inte i detta projekt.  
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J. Genomförandekapacitet 
Finns rätt kompetens i projektgruppen? Finns erfarenhet av projektledning, utvärdering, ekonomisk 

rekvisition? 

Projektgruppen består av av representanter från aktiva föreningar som arbetar med natur‐ och 

miljöfrågor i kommunen och Knivsta kommun. Det finns redan en förprojekteringsrapport för 

området från 2009. Det behövs dock en fördjupad beskrivning för just den sträcka som berörs i detta 

projekt, för att säkerställa att restaurerings‐ och anläggsarbeten  kommer att genomföras på bästa 

möjliga sätt. Projektet ska inte bli mer omfattande än att det kan genomföras inom existerande 

vattendom eller vid möjlig anmälan av planerade ändringar enligt Miljöbalken. 

Goda kontakter och potential till samarbeten finns med engagerat och kunnigt folk från Knivsta 

hembygdsgille, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen,  Gruppen för Gredelby hagar samt 

boende i områdena intill. Eftersom många av oss redan har en erfarenhet av att arbeta tillsammans i 

grupp, till exempel med det LONA‐finsierande projektet att restaurera Gredelby hagar och Trunsta 

träsk, liksom med Eda naturskola, anser vi att vi har en god kapacitet att bedriva ett projekt av det 

här slaget. I och med att LONA‐projektet hade så goda resultat har vi nu också ett brett stöd i 

kommunens förvaltningar och hos allmänheten. Förutom gedigen naturvetenskaplig kunskap och 

kunskap om stadsplanering finns flera personer med god utomhuspedagogisk erfarenhet av arbete 

med barn, ungdomar och vuxna samt kontakt till experter med kunskaper om bygdens historia från 

vikingatiden till industrisamhällets lämningar. Kommunen kommer att stå som projektägare och vara 

ansvarig för ekonomi, upphandling och redovisning. 

 

 

 

 

K. Projektets syfte – vilken förändring ska projektet bidra till? 
(Syfte anger riktning. Det handlar om vad projektet LÅNGSIKTIGT kommer att bidra till – inte 

nödvändigtvis uppfylla direkt)  

Projektets syften är flera. I första hand vill vi restaurera naturvärden och skapa en grön oas för alla 

som bor i eller besöker centrala Knivsta. För pendlare kan detta innebära en högkvalitativ promenad 

till och från hem eller pendlarparkering och stationen. Även att säkerställa möjligheten för biologisk 

mångfald längs vattendraget är viktigt. Genom de föreslagna åtgärderna kommer biologisk mångfald 

gynnas och syresättning av vattnet förbättras. Genom sin färd mot Mälaren blir ju detta vatten så 

småningom dricksvatten i för en stor andel av regionens invånare ‐ även för oss Knivstabor.   

Vi vill också skapa en naturlig  blå‐grön länk mellan de centrala delarna av Knivsta och vårt nyligen 

restaurerade Gredelby hagar, med det med vattespegel försedda Trunsta träsk som kan beskådas 

från ett relativt nyanlagt fågeltorn.  
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Vi tror även att vi genom detta projeket kommer att lyckas få till ett mer konkret och långsiktigt 

samarbete mellan traktens många natur‐ och kulturföreningar, boende i närområdet och 

kommunens olika organ. För utvecklingen av ett hållbart Knivsta är denna typ av samarbeten, där 

inte minst den lokala kompetensen tas till vara, av högsta vikt inte minst då kommunen har satt som 

mål att växa från 15 000 till 25 000 invånare till 2025 och samtidigt utvecklas till ett ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbart mönstersamhälle. 

Att utveckla en naturstig/promenad med informationstavlor samt  en‐två bryggor/plattformar med 

bord och bänkar nedanför skolparken som berätter om natur/vatten/arter/årum samt områdets  

kulturhistorie från vikingatid (runsten och vadstället vid brandstationen), betesmark, tegelbruk till 

såg och senast planering för ett nytt bostadsområde. Årummet kan bli en fantastisk miljö för boende 

och turister. Tanken är att vi redan på nästa års utgåva av Knivsta besökskarta kan rita in detta 

promenadstrån, vara aktiva i årummet i samband med vid invigningen av skolan och etablera en 

facilitet för utomhuspedagogik vid ån. 

 

L. Projektets mål 
 Vad ska projektet leda till inom projekttiden? Var så konkret som möjligt, ange värden som går att 

mäta både NU och EFTER projektet. Vad kommer att bli annorlunda om projektet genomförs? 

Mål I:   Med konsulters hjälp ta fram en fördjupad förstudie och projekteringsplan för 

åsträckan mellan Brandstationen och dämmet vid Trunsta träsk. 

  

Mål II:   Att pratiskt genomföra anläggningen av stig och plattform(‐ar) på åns östra sida 

(minimum 500 meter), rusta de fyra befintliga övergångsställen samt restaurera åfåran med stenar 

mm enligt framtagen projekteringsplan.  

 

Framtagandet av underlaget för konsultarbetet måste ske genom ett dialogbaserat arbete inom 

projektiden. I kommunens centrala delar bor ett antal artexperter som kan leda inventeringsdagar 

och ta hand om inrapporteringen av viktiga fynd. 

 

Mål III:   Att under projekttiden genomföra 10 publika evenmang. Detta planeras som 

dialogmöten, inventeringar i fält samt workshops med framtagande av önskemål för vilka arter, 

biologiska processer och miljömål som ska ingå i informationsmaterialet som tas fram. Kulmen i de 

publika evenemangen blir genomförandet av Knivsta åns dag 2014 ‐ som utökas med projektets 

promenadstråk samt  informationsstation vid nyanlägda bryggan/bryggorna. Liknande event sker i 

området från Brandstationen och norrut i veckan där nya Högåsskolan invigs (planerad ske hösten 

2014). 

De större publika arrangemangen som Knivstaåns dag och aktiviteterna i samband med invigning av 

Högåsskolan sker förhoppningsvis tillsammans med viktiga samarbetsparners som 
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Upplandstiftelensa, Länsstyrelen och Biotopia ‐ som vid förra årets Knivstaåns dag. Förakring av detta 

kommer att ske så fort som möjligt. 

Tillsammansmed Eda naturskola ska undervisningsteman tas fram som alla Knivstas skolor ska 

erbjudas. Aktiviteter med skolorna ska genomföras av de föreningar som är aktiva i projektet. 

Naturskolan deltar som kunskapsresurs. Under projektperioden kommer material att tas fram för ett 

mindre tema/ett fåtal arter. 

Mål IV:   Ge Knivstaborna en lätttillgänglig och central grön och blå oas för daglig promenad 

längs ån eller snabblunch utomhus, dvs något som saknas i dagsläget. Få fler Knivstabor, liksom 

turister, att känna till och besöka Knivstaån. Genom natur‐ och kulturstigen och de olika 

informationsinsatserna och arrangemangen kommer fler att känna till åns värde ekologiskt, kulturellt 

och rekreativt.   

I  2014 års utgåva av Knivstas besökskarta ska detta promenadstråk inritas och dess värde som 

besöksmål lyftas fram. På sikt kan detta kombineras med att det lokalt skapas sommarkonst med 

anknytning till årummet. 

 

 

M. Målgrupp 
a. Vilka kommer att gynnas av projektet?  

Naturmiljön (biologisk mångfald, minskad övergödning) samt en förbattrad 

boendemiljö/stadsnära natur för alla som vistas i Knivsta.  

b. Vilka vänder ni er till med projektets aktiviteter?  

Allmänheten i Knivsta samt bevarande av natur‐ och kulturmiljön.   

 

N. Tids‐ och aktivitetsplan 
Dela upp projektet i olika faser, uppge när ni ska göra vad.  

(Exempel: ”Fas: Uppstart, Tid: mars‐okt 2011, Aktiviteter: stormöten, skapa hemsida, söka tillstånd”) 

Tidsperiod  

(år/mån):   Aktivitet: 
1308‐1310  Uppstart planering, upphandling av konsult för fördjupad förstudie av renoveringsbehov samt 

dragning av gångstig öster om ån. Vore även bra om projektering av promenadstig väster om ån kan ingå i projektet. 

1308‐1310                Lokal förankring och inventering av växt och djurliv längs åsträckan. Natursöndagar en gång i månaden 

med inventeringar för barn och vuxna. Inspel till konsulternas uppdrag.  

1310‐1312                  Konsult tar fram rapport och projekteringsförslag. Viktigt att understryka att alla etapper som beskrivs i 

rapporten inte kommer att tas fram under projektperioden och inom projektets budget. 

1303‐1306                   Markarbetet till restaurering av årum och broar samt anläggning av stig öster om ån från 

brandstationen till Gredelby hagar.  
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1309‐1410  Naturskoleverksamhet samt utforska möjligheten att skapa sommarkonst för årummet 

1309‐1410  Naturskoleutveckling, nätverksbygge, lokal förankring och kontinuerlig uppföljning. Löpande 

fotodokumentation samt inrapportering i Artportalen. 

1411‐1412  Utvärdering och rapport 

1412  Avslut och midvinterfirande vid bryggan 

                       

 

 

O. Geografiskt verksamhetsområde 
Vilka delar av Leader Upplandsbygd kommer att beröras? Var hamnar nyttan av projektet, 

geografiskt sett? 

Knivsta kommun. Effekter av projektet är även att det bidrar till att nedströms liggande områden får 

en förbättrad vattenkvalitet. Lövstaån mynnar i mälarviken Garnsviken, som delas av Knivsta och 

Sigtuna kommuner.  I Sigtuna kommun pågår vattenvårdsarbete för att säkra och förbättra de höga 

naturvärden som finns i denna mälarvik. Förbättrade miljöförhållanden i Knivstaån bidrar till 

förutsättningarna till ett lyckat vattenvårdsarbete även i vår grannkommun Sigtuna. 

 

P. Finansieringsbehov 
Vad vill ni använde de sökta medlen från Leader Upplandsbygd till? (Övergripande förklaring i ord, 

budget bifogas i Leader Upplandsbygds mall.) Ex. Löner, marknadsföring, byggmaterial, inköpta 

tjänster osv. Förklara behovet. 

Kostnadstyp:    Syfte med kostnaden: 

Inköp av Konsultrapport          Fördjupad förstudie/projektering av anläggsarbete samt restaurering i åfåran som 

ska göras. 

Schakt, plantering och en grusad stig för gående      Möjliggöra promenad längs ån.  

                                     

Enkla friluftslivsbroar av trä/retaureing av befintliga broar liksom träplattformar ut i vattnet. En övergång bör 

vara så bra att den kan koppla promenadstig mellan västra bredden till projekterad gång och cykelväg längs nya 

Lertagsvägen eller vidare upp genom Hassellundens befintliga gång och cykelväg. 

     Öka tillgänglighet till områden med höga naturvärden 

Skyltställ, skyltinnehåll     Ge information om ekologi, kultur och historia till 

promenerande eller cyklande. 

Arrangemang Knivståns dag, arbetsinsats och samarbete med flera organisationer. Ideel tid kommer primärt 

att läggas i samband med dialogmöten, inventeringar och produktion av bild och textmaterial till 

informationstavlor.     Öka intresset och kunskapen om Knivstaån. 
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Bygg av plattform och Sittbänkar     Den som vill läsa tidningen eller äta luch kan 

göra det i en grön oas. 

 

 

Q. Nytänkande 
Beskriv på vilket sätt projektet är nyskapande! Har det gjorts något liknande i området förut? Är det 

en ny typ av tjänst eller produkt som ska tas fram eller ett nytt sätt att samarbeta? 

Knivsta har ett antal viktiga gröna områden och inte minst sjön Valloxen, som ligger i direkt 

anslutning till centrum. Arbete pågår nu att ta fram en strategisk planering av tätortens gröna 

områden samt deras nyttjande, men än så länge saknas den liksom en inventering av behovet av 

restaurering och skötsel av de blå och gröna stråken genom kommunens centrala delar. 

Utvecklingen av centrala Knivsta präglas och kommer även fortsättningsvis att präglas av hög 

exploateringsgrad. Planeringen har hittills inte tagit tillräcklig hänsyn till vikten av gröna ytors många 

positiva effekter så som rekreationsmiljö och ett antal ekosystemtjänster (inte minst för 

klimatanpassning). Projektet syftar till lyfta det styvmoderligt hanterade årummet och utveckla detta 

till en tätortsnära oas och habitat med plats för biologisk mångfald och för rekreation för människor. 

Detta är ett sätt att få en liten å med intilliggande grönska att tillföra en dimension av vatten och 

grönska mitt in i centrum som annars domineras av järnväg, parkeringar och byggnader. Alltså, en 

lätt tillgänglig oas för promenaden eller en lunchrast i det fria. 

 

 

R. Omvärldsanalys 
Finns det projekt som jobbar med detta (nära eller på andra håll) som man kan samarbeta med? Hur? 

Vad har gjorts innan i området?  

Vi kan samarbeta med flera lokala organisationer som Ort utan Lort och Gredelby hagar gruppen och 

naturskolan. Det finns en konsultrapport från 2009 som projektet kan bygga vidare på och det finns 

även ett antal examensarbeten att ta lärdomar ifrån under projektets projektering och 

genomförande. 

 

S. Information 
Hur ska projektet arbeta aktivt med att informera allmänheten om sitt arbete? Hur kommer man att 
arbeta mot media? (Projektet ska vara öppet och genomskinligt och hela tiden sprida info om sin 
verksamhet och sina resultat) 
 Ambitionen är att under projekttiden genomföra en aktivitet per månad. Detta kan vara i form av 

inventeringar av växt och djurliv, dialogmöten och information samt insamling av kunskap om den 

lokala historian. Vi kommer att synas på kommunens hemsida och facebooksida, i tidningar och 

genom att vi fortsätter att genomföra en årlig Knivstaåns dag. Naturstigen ska ritas in i Knivstas 

besökskarta och lyftas som mål värt att besöka. Genom samarbete med Knivstas skolor och förskolor 

liksom Eda naturskola kommer alla Knivstas barn att få en naturlig kontakt med området. Det kan 
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även vara relevant att skolbarnen genomför något kulturprojekt för att skapa konst som kan utställas 

på utvalda platser under sommaren. 

 

T.  Miljöpåverkan (Alla tre frågor ska besvaras) 
Vilka är projektets huvudsakliga miljöpåverkan?   

Genom att restaurera åsträckan, etablera promenadstigen och plantera träd kan miljön i och längs ån 

förbättras. Åtgärderna bidrar till att göra promenader längs grönstråket mer trivsamt och attraktivt. I 

förlängningen bidrar detta till bättre livsmiljö för människor och djur, hälsovinster hos de som nyttjar 

området och minskat behov av att transportera sig med bil ut i naturen. 

Hur kommer projektet att minska sin miljöbelastning?   

Projektet i sig förväntas ha få negativa effekter för miljön. Vi kommer att välja att ha möten så 

deltagare kan använda allmänna kommunikationer eller cykla. Vi ställer höga miljökrav vid 

upphandling. 

På vilket sätt främjar projektet hållbar utveckling?   

Kunskap om ekosystemfunktioner gynnar kunskap om hållbar utveckling. Restaurering av åfåran kan 

ge effekter på syresättning av vattnet och bidra till bättre vattenkvalitet i Knivstaån, Lövstaån och 

Mälaren. 

 

U. Unga 
Är unga under 25 år engagerade i projektet? I så fall på vilket sätt? Kommer projektet att få effekter 

som riktar sig mot ungdomar? 

 Genom vårt samarbete med skola och naturskola kommer unga att involveras i Knivstaån. 

 

V. Integration och jämställdhet. 
Leader Upplandsbygd ska verka för ökad jämställdhet mellan könen. Vi ska också skapa ökade 

möjligheter för personer med utomnordisk bakgrund att samverka och integrera med övriga 

svenskar. Hur kommer projektet att verka för dessa mål? 

Vi tycker att vi genom projektet bidrar med en mötesplats som spänner över både generationer och 

kulturella gränser. 

 

W. Riskanalys 
Vad är riskerna i projektet? Vad skulle kunna gå fel? Hur har ni förberett er för de händelserna? Finns 

det konflikter eller andra hinder som måste övervinnas för att projektet ska kunna genomföras? 
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En nära dialog med kommunen om den pågående exploatering av Sågenområdet intill är nödvändig 

och helt avgörande för att projektet ska bli bra. Det kan även bli relevant med en detaljplaneändring 

om området kring ån ska bli optimalt som grönområde.   

 

X. Övergång till ordinarie verksamhet 
Vad händer efter projekttiden? Hur skall verksamheten drivas vidare efter projekttiden? Hur ska 

projektet bli självgående? 

Mycket av det som anläggs under projektet anses kunna bestå under en lång tid. När det gäller 

utvecklingen av information om de för området viktiga arter och undervisningen kommer lokala 

föreningar naturligt vara engagerade liksom Eda naturskola ha ett viktigt pedagogiskt ansvar. Den 

fysiska skötseln som sedan krävs kommer Knivsta kommun att stå för. 

 

 

Y. Uppföljning och utvärdering 
Redovisa hur ni kommer att formulera och reflektera kring era erfarenheter. Hur ska ni sprida 

resultatet? (Resultatspridningen är av stor vikt i Leader.) 

Utvärdering av process och resultat är viktigt och kommer att ske i samband med avslutning av de 

olika faserna. 

Information om projektets resultat är en av de bärande ideerna i projektet då information om åns 

ekosystem, intressanta växt‐ och djurarter samt möjligheten till utomhuspedagogik ingår. 

Planer om inritning av stigen på kommunens besökskarta, att Knivstaåns dag permanentas och att 

skolorna inbjudas att arbeta med frågor kring vattenmiljön veckorna innan Knivstaåns dag. 

Etablering av informationsskyltar kommer också att vara en bestående information om projektet. 

På kommunens hemsida och facebooksida kan bilder från ån och dess miljöer visas upp för att väcka 

intresse och förmedla information. 

 

 

 

 

Z. Projekttyp 
Hur vill ni FRÄMST definiera ert projekt, vad är projektets huvudinriktning (max två kryss)? 

  Boendeprojekt 
  Serviceprojekt 
  Näringslivsutvecklingsprojekt 
  Miljö/Naturprojekt 
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  Ungdomsprojekt 
  Integrationsprojekt 
  Turismutvecklingsprojekt 
  Bygdeutvecklingsprojekt 
  Kulturprojekt 

 

Å. Kvantitativa indikatorer (ange mål i siffror, ca) 
 

Hur många personer kommer att delta aktivt i projektet?      12 

Hur många av dessa är kvinnor?        7 

Hur många av dessa är under 25 år?         1 

Hur många deltagare kommer att fullfölja en utbildning inom projektet?    2300 

Hur många nya nätverk kommer att bildas genom projektet?    4 

Hur många nya företag beräknas projektet leda till?      0 

Hur många nya entreprenöriella verksamheter väntas projektet bidra till  

(andra än rena företag)?          4 

Hur många inflyttade personer beräknas projektet leda till?    0 

 
Ä. Bilageförteckning 
 

Obligatoriska bilagor: 

Samtliga bilagor i denna grupp är obligatoriska. Även om ni inte fyller i något på en viss blankett ska 

den bifogas som tecken på att ni tagit ställning till vad blanketten avser. 

  Budget 

  Bevis behörig firmatecknare 

  Registreringsbevis för organisationen 

 

Frivilliga bilagor: (kryssa i de som bifogas) 

  Samarbetsavtal 

  Medfinansieringsintyg (som är obligatorisk om medfinansiering från part utanför 

projektgruppen finns) 
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  Kopia på offerter – du behöver bara bifoga offerter när den totala kostnaden för 

investeringar och köpta tjänster i ansökan överstiger 100 000 kronor. Detta ska du 

göra för att visa att kostnaderna är skäliga. 

Det räcker med att bifoga offerter som täcker 25 procent av den kostnad du söker stöd 

för. Du måste skicka in offerter från 2 olika företag för varje post, som ingår i dessa 25 

procent. 

Skicka bara in kopior av dina offerter – inga originalhandlingar. 

 

 


